

長野県長野南高等学校創立30周年記念事業タイムスケジュール

平成23年2月26日 現在
自 平成22年2月 至 平成24年12月

		実行委員会全体	(記念冊子行委員会)	環境整備援助委員会	式典・祝賀委員会	募金活動委員会	
平成22年	1月						
	2月						
	3月						
	4月						
	5月						
	6月						
	7月						
	8月						
	9月						
	10月	30周年記念事業実行委員会設立総会準備会					
	11月	30周年記念事業実行委員会設立総会					
	12月	30周年記念事業実行委員会設立総会同窓会員名簿完成					
平成23年	1月						
	2月	第1回 30周年記念事業実行委員会					
	3月						
	4月	第2回 30周年記念事業実行委員会	第1回委員会開催	第1回委員会開催	第1回委員会開催	第1回委員会開催	
	5月					基本計画案決定	
	6月		編集骨子を確認	原案確認	基本計画案確認	募金目標金額決定 各地域寄付許可申請	
	7月				各会場決定		
	8月		内容分担確認	設備内容決定	内容決定		
	9月			予算額決定	予算額決定	各商工会・商工会議所挨拶廻り	
	10月						
	11月					同窓生へ募金趣意書発送 各企業へ趣意書発送訪問	
	12月						
平成24年	1月						
	2月						
	3月			業者入札決定			
	4月		原稿確認			募金活動状況報告	
	5月						
	6月		原稿割付け				
	7月		校正・編集作業				
	8月				会場業者と打合		
	9月						
	10月	全委員会最終確認 30周年記念式典挙行					
	11月	30周年記念事業実行委員会解散式					
	12月						

備考・メモ欄

実行委員会総会の開催 30周年記念事業の詳細の決定 H23春頃